Sapo Forest survey: progress, challenges and lessons learnt

Etude de la forét de Sapo : progres, défis et legcons apprises

Massalatchi M. Sani and Yaw Boafo

Sapo National Park is the only national park in
Liberia. The pristine Sapo Forest is rich in spe-
cies that are extinct or near extinction elsewhere
in West Africa such as the red colobus monkey.
As we trekked through the forest, we lost count
of the numerous fruiting Sacoglottis gabonensis
trees that are food for elephants, chimpanzees
and the numerous monkeys.

CITES-MIKE and the Wild Chimpanzee
Foundation (WCF) are collaborating to survey
Sapo National Park to provide updated statistics
on the elephant and chimpanzee populations.
Together with Liberia Forestry Development
Authority (FDA), a pilot survey of the park
was completed in June 2009. Searches for fresh
elephant dung piles, chimpanzee nests and mark-
ings for decay studies are almost completed
to pave the way for a comprehensive survey
of the park. MIKE and WCF have trained 18
FDA field officers in forest survey techniques
and basic forest ecology and are helping in the
fieldwork. A comprehensive survey of the park
started in November 2009 and there is currently
great enthusiasm among the rank and file of the
field staff and all the stakeholders to succeed in
updating the information currently available on
Sapo elephants and chimpanzees. The enthusiasm
to partake in the survey by Sapo field staff is be-
yond measure and it is epitomized by the survey
team members using their own resources to print
t-shirts for the survey.

The partnership of MIKE and WCEF is worth-
while since it is helping to cut down costs to
each organization by placing a single order for
survey equipment and by the execution of joint
fieldwork by the same team. The funding and
cost-sharing of this project was established on
a 50/50 basis between MIKE and WCF. The
U.S. Fish and Wildlife Service has supported
the elephant oriented portion of the survey with
USD 40,512. A clearly written memorandum
of understanding spelling out the roles and re-

Le Parc National de Sapo est le seul parc national au
Libéria. La forét vierge de Sapo est riche en especes
qui ont disparu ou qui sont en voie de disparition ail-
leurs en Afrique de 1'Ouest, comme le colobe rouge.
Pendant que nous marchions a travers la forét, nous
avons perdu le compte des nombreux arbres fruitiers
Sacoglottis gabonensis qui sont source de nourriture
pour les éléphants, les chimpanzés et de nombreux
singes.

Le programme MIKE de la CITES et la fondation
« Wild Chimpanzee Foundation » (WCF) collaborent
a 'enquéte du Parc National de Sapo afin de fournir
des statistiques a jour sur les populations d’éléphants
et de chimpanzés. Grace a leur travail avec I’ Autorité
du Développement des Foréts du Liberia (Forestry
Development Authority ou FDA), une enquéte pilote
sur le parc en Juin 2009 a été achevée. Les recherches
de piles de bouses fraiches d'éléphants et de nids de
chimpanzés ainsi que les marquages pour 1’étude du
déclin sont presque achevés dans le but d’ouvrir la voie
a une enquéte complete du parc. MIKE et WCF ont
formé 18 agents de la FDA pour les techniques d'étude
de la forét et pour 1’écologie forestiere de base. MIKE
et WCF contribuent aussi au travail sur le terrain.
Une étude complete du parc a débuté en Novembre
2009. 11 y a actuellement beaucoup d'enthousiasme
parmi les rangs, ce qui pousse 1’équipe sur place et
tous les acteurs a réussir a mettre a jour les informa-
tions actuellement disponibles sur les éléphants et les
chimpanzés de Sapo. L'enthousiasme de 1’équipe sur
le terrain de Sapo a participer a 1'étude est incroyable.
Il est illustré par le fait que les membres de 1'équipe
d'étude utilisent leur fonds personnels pour imprimer
des t-shirts pour 1'étude.

Le partenariat entre MIKE et WCF est profitable
car il contribue a réduire les coiits de chaque organi-
sation en mutualisant les moyens et les équipements
de I’étude pour 'exécution du méme travail de terrain
par la méme équipe. Le financement et le partage des
cofits de ce projet a été établi sur une base de 50/50
entre Mike et WCF. Les services de la péche et de la
faune sauvage des Etats-Unis (« U.S. Fish and Wildlife
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sponsibilities of all the partners in the execution
of the project prevents unnecessary arguments
and conflicts from arising. However, the inher-
ently different approaches to funding fieldwork,
deploying experts to the field, payment mecha-
nisms and accounting procedures sometimes
call for discussion and dialogue. It is always
necessary that experts involved in fieldwork be
given clearly defined roles in order to present a
unified front to the field team.

The joint survey project is also enabling
elephant and chimpanzee survey experts from
CITES-MIKE and WCEF to really understand
the needs of each other in terms of field data
collection. This partnership is fostering joint co-
ordination and networking not only at the field
level, but also high up the organizational ladder
of the two organizations.

The above notwithstanding, there are some
challenges in the fieldwork that we anticipated
beforehand and were therefore prepared for them.
For example, accessibility to the southern and
eastern sides of Sapo is a big challenge. Road-
working tools such as shovels and pickaxes, which
had been purchased beforehand, have proven to
be indispensable. Whilst moderate rains will not
stop an elephant survey team, chimpanzee survey
experts generally request that the team pauses and
wait for the drizzle to stop because one cannot look
up for nests in that condition. When field teams are
deployed to follow fresh elephant tracks in search
of dung piles whilst also seeking fresh chimpanzee
nests, they need to be constantly reminded to keep
looking up for chimpanzee nests and down for
elephant dung. A team can get carried away when
one of the species’ signs is frequently detected.

Sapo rangers do not carry firearms during
patrols but the poachers in the park hunt with
firearms. This makes the field survey team slightly
nervous but there is security in numbers. For exam-
ple, two staff members are always left at the team’s
camping base to ensure some level of security to
the team’s material resources.

Illegal gold mining is ongoing in the park.
Miners have been removed from the park in the
past by the Liberian authorities but they returned
to continue with their destructive activities. This
is posing a great threat to the maintenance of the
biological integrity of the park. The mining areas

Service ») ont soutenu la partie de I'enquéte orientée
éléphant avec une subvention de 40512 dollars améric-
ains. Un mémorandum clairement rédigé définit les
roles et responsabilités de tous les partenaires dans
I'exécution du projet et cela empéche ainsi les dis-
putes inutiles et I’émergence des conflits. Toutefois,
les approches intrinsequement différentes de travail
pour financer 1’étude sur place, pour le déploiement
d'experts sur le terrain, pour les mécanismes de paie-
ment et pour les procédures comptables nécessitent
parfois la discussion et le dialogue. Il est toujours
nécessaire d’attribuer des roles clairement définis aux
experts intervenant sur le terrain, afin de présenter un
front uni a 1'équipe de terrain.

Le projet d'enquéte conjointe permet également aux
experts de 1’étude des éléphants et des chimpanzés,
respectivement de CITES-MIKE et de la WCF, de
comprendre vraiment les besoins des uns des autres
en termes de collecte de données sur le terrain. Ce
partenariat favorise la coordination conjointe et la mise
en réseau non seulement au niveau du terrain, mais
aussi jusqu’en haut de 1'échelle organisationnelle des
deux organisations.

Nonobstant ce qui précede, il y a des défis dans
le travail de terrain que nous avons anticipé et donc
nous nous sommes préparés a y étre confrontés. Par
exemple, I'accessibilité aux rives sud et est de Sapo est
un grand défi. Les outils pour préparer le terrain et con-
struire des routes comme les pelles, les pioches, etc.,
avaient été achetés a l'avance et ils se sont finalement
avérés indispensables. Alors que des pluies modérées
n'arrétent pas le travail de 1’équipe dédiée éléphant,
les experts des chimpanzés demandent généralement
a faire une pause et d’attendre que 1’averse passe car
ils ne peuvent pas lever les yeux pour chercher les
nids dans ces conditions climatiques. Lorsque les
équipes de terrain sont déployées pour suivre les traces
fraiches d'éléphants et pour rechercher des bouses
d'éléphants, et qu’elles recherchent aussi des nids frais
de chimpanzés, ces mémes équipes ont besoin de con-
stamment se rappeler de scruter en haut pour trouver
les nids de chimpanzés et en bas pour chercher les
bouses d'éléphant. Une équipe peut se laisser déborder
lorsque des signes de I'une des deux especes sont plus
fréquemment détectés.

Les gardes forestiers de Sapo ne portent pas d'armes
a feu durant les patrouilles alors que les braconniers du
parc chassent avec des armes a feu. Cela rend 1'équipe
d'étude sur le terrain un peu nerveuse, mais la sécurité
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are depleted of large mammals. Two elephants
were reportedly killed in 2009 and their tusks
sold by the poachers but the carcasses have not
yet been found. The cases are pending in the law
courts. Nine field officers have been trained to be
able to fill the simplified MIST patrol and elephant
carcass reporting forms.

During the rainy season survey in Sapo, a
tarpaulin pitched over a tent with ground sheets
will prevent it from leaking and carrying silica gel
to keep moisture out of your cameras, binoculars
and GPS is invaluable.

It is noteworthy that the Liberian Forestry
Development Authority expressed concern that
cutting a network of transects to survey the two
species would open up the forest to novice and
casual poachers. Against the backdrop of this
justifiable concern, the synchronous activities of
MIKE and WCF in the fieldwork enables ‘two
birds to be killed with one stone’ by improving our
knowledge of two species and demonstrating that
field teams leave toe prints and not bold footprints.

Figure 1. Sapo survey team poses at the park bound-
ary before heading for camping.

L'équipe d’étude de Sapo pose a la limite du parc
avant de retourner au campement.

existe en termes de chiffres. Par exemple, deux
membres 1’équipe restent toujours au campement
pour assurer un certain niveau de sécurité aux res-
sources matérielles de 1'équipe.

L'exploitation illégale de 1'or est en cours dans
le parc. Les mineurs ont été expulsés du parc dans
le passé par les autorités libériennes, mais ils sont
revenus pour continuer leurs activités destructrices.
C’est une grande menace pour le maintien de
I'intégrité biologique du parc. Les zones miniéres
sont vides de grands mammiferes. La mort de deux
éléphants a été rapportée en 2009. Leurs défenses
ont été vendues par les braconniers, mais les cada-
vres des animaux n'ont pas encore été retrouvés a ce
jour. Les cas sont en instance devant les tribunaux.
Neuf agents de terrain ont été formés pour pouvoir
remplir le formulaire simplifié de patrouille MIST
et le formulaire de rapport de découverte de car-
casse d'éléphant.

Au cours de 1'étude pendant la saison des plu-
ies dans Sapo, la bache tendue au dessus d’une
tente avec des tapis de sol empéche les fuites
d’eau dans la tente.
Les gels de silice sont
d’une utilité inestima-
ble pour préserver les
appareils photos, les
jumelles et les GPS
hors de 1'humidité.

Il est a noter que
I'Autorité du Dévelop-
pement des Foréts du
Libéria a exprimé des
inquiétudes a propos du
réseau de transects que
nous avons fait dans
la forét pour mieux
étudier les deux es-
peces. Ce réseau de
sentiers pourrait ouvrir
la forét aux braconniers
débutants et occasion-
nels. Dans le contexte
de cette préoccupation
1égitime, les activités synchrones de MIKE et WCF
sur le terrain permet de « faire d’une pierre deux
coups » en améliorant notre connaissance sur les
deux especes et en démontrant que les équipes de
terrain ne laissent que des empreintes d’orteils et
pas des empreintes de pieds bien visibles.
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